



ESCUELA PRIMARIA BRYANT

2201 Havenwood Drive, Arlington, TX 76018

El trabajo de los bonos en la escuela Bryant se está haciendo en dos etapas:

Etapas 1) Laboratorios STEM (Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), secuencias y vestíbulo de seguridad

Proyección de línea de tiempo

| | | |
|--------------------|--------------------------|-----------------------|
| Comenzar el diseño | Comenzar la construcción | Construcción completa |
| Invierno 2014 | Verano 2017 | Invierno 2017 |

Las fechas pueden cambiar.

Etapas 2) Ciclo de vida y trabajo de deficiencia

Proyección de línea de tiempo

| | | |
|--------------------|--------------------------|-----------------------|
| Comenzar el diseño | Comenzar la construcción | Construcción completa |
| 2018 | 2019 | 2019 |

Las fechas pueden cambiar.

Ámbito de trabajo de los bonos en la escuela Bryant

- Agregar 2 laboratorios STEM (Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas)
- Agregar una aula de secuencias
- Agregar una entrada segura y un vestíbulo
- Actualizar la tecnología de conectividad
- Identificar y mejorar la accesibilidad actual del sitio
- Agregar controles de acceso por tarjetas
- Reparar el techo
- Reparar/reemplazar y mejorar la calefacción y el aire acondicionado, las alarmas contra incendio, la plomería, los acabados interiores y el paisajismo
- Modernizar las cámaras de seguridad y el sistema de megafonía (PA) (esto se hará por los departamentos de seguridad y tecnología de AISD)

Etapas 1

| | |
|-------------|------------------------------|
| Fase | 2 |
| Empresa A/I | Hahnfeld Hoffer Standford |
| CMAR | W.B. Kibler |

Etapas 2

| | |
|-------------|-----|
| Fase | 5 |
| Empresa A/I | TBD |
| CG | TBD |

Este informe contiene un resumen de los proyectos. La lista no es exhaustiva y puede ser modificada.